















Kuinka tehtiin onnistunut lyhytelokuva pienellä 











Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö 
Tuotanto 
Syksy 2007 
Jenni Ranta  
                                                                                 OPINNÄYTETIIVISTELMÄ 
Osasto Erikoistumisala 
Taide ja Viestintä   Tuotanto  
Tekijä 
Jenni Ranta         
Työn nimi 
Romka-97, Kuinka tehtiin onnistunut lyhytelokuva pienellä rahalla ja vieraalla maalla             
Lopputyön laji 
Mediateko    
Työn valmistumisaika Sivumäärä 




Opinnäytteeni käsittelee kansainvälisen elokuvatuotannon tämän hetkistä tilaa ja tulevaisuutta Suomessa. 
Käytännön esimerkkinä toimii opiskelijatuotanto, lyhytelokuva Romka-97, jonka eri vaiheita opinnäytteessä 
tarkastelen. 
 
Romka-97 oli haasteellinen projekti opiskelijatuotannoksi. Siinä esiintyi vaikeita tuotannon eri elementtejä, 
jotka kaikki piti saada onnistumaan hyvän lyhytelokuvan saavuttamiseksi. Puheenvuoron saa niin 
ryhmädynamiikka, kuvaukset kuin ennakkotuotantokin. 
 
Suomalainen elokuva on kovaa vauhtia kansainvälistymässä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös alan 































Verkkojulkaisut, kirjallisuus, haastattelut, Romka-97 lyhytelokuva         
Asiasanat 
Lyhytelokuva, tuottaminen, ryhmädynamiikka, kansainvälinen yhteistuotanto            
Säilytyspaikka 
TAMK / Taide ja Viestintä 
Muita tietoja 
              
THESIS                                                                           SUMMARY 
Department Area of specialisation 
Media Programme           Production              
Author 
Jenni Ranta             
Title 
Romka-97, How was a succesful shortfilm made with low budget and abroad         
Sort of Final Thesis (Written / Project / Portfolio) 
Project             
Date Number of pages 




In a written part of my diploma work I review International coproduction´s state in Finnish movie production 
now and in the future. As a practical exmple I will report different production phases of shortfilm Romka-97. 
 
Romka-97 was very challencing project as a student production. The project contained many difficult 
elements that needed to be handled in order to make a succesful shortfilm. I will review stages like group 
dynamics, shooting the film and pre-production. 
 
International co-production is the key word on today´s movie production in Finland. This fact should also 
take under consideration on education so future film makers would be well prepared for the challenges of 






























Material (e.g. audio / video tape, photographs, slides, paintings, statues...) 
Internet publication, Literatur, Interviews, Romka-97 short film              
Key words 
Short film, Producing, Group dynamics, International co-operation             
Filing 
 Tampere polytechnic / Art and Media             
Other information 





1 Suomalaisen elokuvan kansainvälistyminen.............................................................4 
1.1 Kansainvälinen yhteistyö osana suomalaista elokuvaa.....................................4 
1.2 Motiivina raha ...................................................................................................5 
1.3 Tavoiteohjelma suomalaiselle elokuvalle .........................................................7 
1.3.1 Tuotantosulku............................................................................................7 
2 Romka -97 lyhytelokuva.........................................................................................12 
2.1 Kaikki lähtee käsikirjoituksesta ......................................................................13 
2.2 Työryhmä ........................................................................................................13 
2.3 Ei elokuvaa ilman yhteistyökumppaneita .......................................................15 
2.4 Aikataulu.........................................................................................................18 
2.5 Budjetti............................................................................................................21 
2.6 Työnjako .........................................................................................................23 
3 Kuvaukset................................................................................................................24 
3.1 Kuvausryhmän kokoonpano ...........................................................................26 
3.2 Muutoksia työtehtäviin ...................................................................................26 
3.3 Näyttelijät........................................................................................................27 
3.4 Kuvauksissa ....................................................................................................27 
3.5 Ryhmädynamiikka ..........................................................................................31 






Lopputyöni Tampereen Ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa on 
lyhytelokuva Romka-97. Toimin kyseisessä lyhytelokuvassa tuotantopäällikkönä.  
Romka-97 kuvattiin kokonaisuudessaan Pietarissa Venäjällä 10 päivän aikana. Romka-
97 on poikkeuksellinen lyhytelokuva koulussamme kansainvälisen yhteistuotannon 
vuoksi ja siitä syystä tarkastelemisen arvoinen.  
 
Tässä kirjallisessa osiossa tulen raportoimaan siitä, kuinka Romka-97 tehtiin. 
Päällimmäisenä kysymyksenä voi pitää ajatusta, miten on ylipäätään mahdollista 
toteuttaa opiskelijaprojekti täysin ulkomailla ja vieläpä Venäjällä, jossa englannin 
kielen taidolla ei juuri ole hyötyä. Mukana oli aloittelevan elokuvatekijän uhkakuvat; 
liian pieni budjetti, lapsia, eläimiä sekä käytössä HD-tekniikka, jota edes koulussamme 
ei ollut vielä käytetty. Olennaista on myös syventyä siihen miten lyhytelokuvan tuotanto 
poikkesi ns. normaalista koulussa toteutetusta lyhytelokuvaprojektista ja millaisin 
resursseja Romka-97 lyhytelokuva vaati niin tuotannollisesti kuin henkilökohtaisesti. 
Toisin sanoen lyhytelokuvan purku tähän kirjalliseen osioon tulee olemaan hyvin 
henkilökohtainen tutkimus siitä missä onnistuttiin ja mitä virheistä opittiin.  
 
Ennen kuin pilkon lyhytelokuvan osiin, haluan tehdä katsauksen kansainvälisiin 
yhteistuotantoihin yleensä Suomessa. Eritoten huomioni kiinnittyy pitkiin, kokoillan 
elokuviin, jotka on toteutettu yhteistuotantona enemmän tai vähemmän jonkin 
ulkomaisen tahon kanssa. Tarkoitus ei ole suinkaan vertailla, vaan hahmottaa sekä 
lukijalle ja itselleni mitä on kansainvälinen yhteistuotanto ja mitä asioita täytyy ottaa 
huomioon.  
 
Uskon että kirjallinen osio yhdessä mediateon, lyhytelokuvan, kanssa tulee palvelemaan 
eritoten koulumme opiskelijoita kohderyhmänä. Toki se toimii henkilökohtaisena 
purkauksena työntäyteisestä projektista ja rohkaisee lukijaa siitä, että pienellä rahalla ja 
suurella vaivalla voi saavuttaa isoja asioita. En peräänkuuluta lukijoita ainoastaan 
tuotannon puolelta vaan toivon että saan tekstiini sisällytettyä monta perusasiaa, jotka 
palvelisivat kaikkia, jotka lyhytelokuvia haluavat tehdä. Jos niitä haluaa tehdä vielä 
ulkomailla, ehkä tästä kirjallisesta osiostani voi jopa oppia jotain. 
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1 Suomalaisen elokuvan kansainvälistyminen 
 
Tässä osiossa lopputyötäni aion tehdä lyhyen katsauksen kansainvälisiin 
yhteistuotantoihin Suomessa. Tänä päivänä kansainväliset yhteistuotannot eivät ole 
mitenkään harvinaisia, vaikka tekijät tekevät suomalaista elokuvaa suomalaisille. Syyt 
kansainvälisiin tuotantoihin löytyvät pitkälti muista lähtökohdista; kuten budjettivajeen 
kompensointi, paremmat levitysmahdollisuudet ulkomaille, sekä erikoisosaaminen, jota 
ei Suomesta välttämättä löydy. 
 
Olen haastatellut myös kahta elokuvatuottajaa, joilla on suhteellisen tuore 
kansainvälinen tuotanto takana. Ensimmäisenä Kai Nordberg elokuvatuotantoyhtiöstä 
Making Movies Oy, aiheenaan Musta jää – elokuva. Toisena Jarkko Hentula 
Juonifilmistä, ja elokuva Raja 1918, joka kuvattiin osittain Venäjällä. Molemmat 
elokuvat ovat kansainvälisiä yhteistuotantoja, ja kysymyksilläni olen yrittänyt tehdä 
selvyyttä mm. seuraaviin seikkoihin; miten elokuva on kansainvälinen yhteistuotanto ja 
miten se  
vaikutti elokuva tekemiseen. 
 
1.1 Kansainvälinen yhteistyö osana suomalaista elokuvaa 
 
”Ensimmäisen kerran suomalaiset elokuvantekijät tuottivat elokuvan yhdessä 
ulkomaisen yrityksen kanssa jo vuonna 1931. Kuitenkin aina 1980-luvun alkuun saakka 
elokuvatuottajat tekivät kansainvälisiä yhteistuotantoja melko harvakseltaan.” 
(Suomalainen elokuvatuotanto kansainvälistynyt.) Mikä tämä kyseinen elokuva tai 
minkä maalaisen yrityksen kanssa se oli toteutettu, ei raportista ilmene. 1931 tehtiin 
Suomessa joka tapauksessa elokuvahistorian kannalta merkittävä elokuva, Yrjö Nortan 
ohjaama Sano se Suomeksi, joka toimi ensimmäisenä suomalaisena äänielokuvana. 
Tilastokeskuksen raportin perusteella voi päätellä, että suomalainen elokuva oli 
määrällisesti huipussaan sodan jälkeisinä vuosina. Tällöin kansainvälisiä 
yhteistuotantoja ei juuri ollut ja on selvää, että elokuva-annissa keskityttiin lähinnä 
sodan runteleman kansallisen identiteetin jälleenrakentamiseen. 1980-luvulla 
 5
kansainvälinen yhteistyö oli jo tärkeä osa suomalaista elokuvatuotantoa. 
Vuosikymmenen aikana tuotettiin yhteensä 19 elokuvaa, jossa oli mukana 
kansainvälinen yhteistyökumppani. 1990-luvulla luku oli miltei sama, 16 elokuvaa. 
1980-luvulta lähtien kansainvälisistä yhteistuotannoista oli tullut jo oleellinen osa 
suomalaista elokuvatuotantoa. Tähän on vaikuttanut oleellisesti globalisoituminen kuin 
myös suomalaisen kulttuurin levittäminen myös ulkomaille. Suomalaiset tuotantoyhtiöt, 
käsikirjoitukset, ohjaajat, tuottajat ja ammattitaito ovat omaksuneet vuosien varrella 
tieto-taitoa jonka turvin suomalainen elokuva on kansainvälisesti potentiaalinen 
maailman markkinoille. 
 
Samalla kun suomalainen elokuva on kansainvälistynyt, ovat rahoituskuviot menneet 
myös kansainväliseen suuntaan. Suomi on mukana mm. pohjoismaisissa ja 
eurooppalaisissa tukijärjestelmissä. (Suomalainen elokuvatuotanto kansainvälistynyt.)  
Nämä tukijärjestelmät jo osaltaan tekevät elokuvasta kansainvälisen yhteistuotannon, 
mutta myös melkein poikkeuksetta vaativat elokuvalle kansainvälisen yhteistyötahon 
rahoituksen saamiseksi. 
 
1.2 Motiivina raha 
 
1990-luvulla korostettiin useilla tahoilla, että suomalaisiin 
elokuvatuotantoihin on hankittava ulkomaista rahaa. Esitettiin esimerkiksi, 
että kansainväliset yhteistuotannon ansiosta hanke saa enemmän rahaa, 
taiteellinen panos paranee, levitys paranee, elokuvasta tulee parempi, 
kansainvälinen arvostus nousee ja syntyy hienoja kansainvälisiä suhteita. 
(Hemilä 2003, 5.) 
 
Hemilän tutkimuksessa Karikot ja menestystarinat kansainvälisissä elokuva-alan 
yhteistuotantohankkeissa käy hyvin selvästi ilmi suurin motiivi lähteä etsimään 
kansainvälistä rahoitusta. Hemilän tutkimuksessa on mukana 47 projektia joissa 
suomalainen tuotantoyhtiö on ollut mukana joko päätuottajana tai osatuottajana. Ensi 
silmäyksellä voisi olettaa, että suurin syy kansainväliseen yhteistyöhön on 
levitysmahdollisuuksien parantaminen. Toki se on yksi syistä, mutta ei se kaikkein 
suurin. Ensisijaisesti suomalaiset lähtevät etsimään kansainvälistä yhteistyökumppania 
 6
rahoitusvajeen paikkaamiseksi. Elokuvat, joissa suomalainen tuotantoyhtiö toimi 
päätuottajana, jopa 90% listasi tärkeimmäksi motiiviksi budjetin kartuttamisen.  
 
Suomalainen elokuva saa yleisesti rahoituksen Suomen elokuvasäätiöltä, 
audiovisuaalisen viestinnän osaamiskeskukselta ja paikallisilta televisioyhtiöiltä. Tänä 
päivänä mukana on myös EU:n alaisia tukijärjestelmiä, myös pohjoismaille on 
perustettu oma tukikanava. Elokuvan julkinen rahoitus Suomessa on kuitenkin niukka 
verrattuna elokuvien kokonaisbudjettiin. Jotta voimme pysyä elokuvissamme 
kansainvälisellä tasolla, tarvitaan laatua. Laatu useimmiten maksaa, jonka vuoksi 
suomalaiset elokuvan tekijät ovat kääntäneet päänsä ulkomaiden suuntaan.  
Vaikka yleisimpänä pelkona kansainvälisessä yhteistuotannossa on elokuvan sisällön 
muuttuminen ei-suomalaiseen suuntaan, löytyy yhteistuotannoista kosolti positiivisia 
puolia. Ulkomaisen rahan myötä saamme suuremmat levitysmahdollisuudet, 
käyttöömme ulkomaista erikoisosaamista, kuvauspaikkojen mahdollisuudet laajenevat 
huomattavasti ja yleisesti hanke myös etenee nopeammalla sykkeellä. Toki 
yhteistuotantoihin liittyy myös ongelmia, kuten kulttuurierot, erilainen tapa hoitaa 
asioita ja sisältövaatimukset yhteistuottajan toimesta. Edellä mainitut seikat ovat jo 
omiaan viivästyttämään hanketta ja ne ilmenevät negatiivisina kokemuksina 
suomalaisissa tuottajissa. 
 
Ongelmia tai ei, kansainvälinen rahoitus on jo sääntö suomalaisessa elokuvassa ja tämä 
korostuu myös suomalaisen elokuvan tavoiteohjelmasta 2006–2010. Tavoitteena on 
lisätä elokuvan julkista tukea aina 25 miljoonaan euroon vuoteen 2010 mennessä. 
(Suomalaisen elokuvan tavoiteohjelma 2006–2010.) Vuosi 2007 antoi kuitenkin 
toisenlaista viitettä tuon tuen nousemiseen, jolloin ilmeni, että julkisen tuen määrää ei 
nosteta pohjoismaiselle tasolle sitä mukaa kun on suunniteltu. Vaikka rahaa on niukasti, 
muun muassa Suomen elokuvasäätiö kannustaa suomalaisia tuottajia panostamaan 
ulkomaisen yhteistyökumppanin etsimiseen. Suomalaiset tuottajat, hankkeet, 
käsikirjoitukset ovat tänä päivänä näkyvästi esillä kansainvälisillä festivaaleilla, 




1.3 Tavoiteohjelma suomalaiselle elokuvalle 
 
Suomen elokuvasäätiö on tehnyt tavoiteohjelman koskien suomalaista elokuvaa. 
Tavoiteohjelma käsittää aikajanan vuosille 2006-2010 ja perustuu pitkälti siihen, että 
suomalaisen elokuvan julkinen rahoitus saadaan nostettua pohjoismaiselle tasolle. Tämä 
tarkoittaisi että julkinen rahoitus nousisi n. 17 % joka vuosi ja vuoteen 2010 mennessä 
se olisi 25 miljoonaa euroa. Jos nämä edellä mainitut laskelmat pitäisivät paikkaansa, 
tavoiteohjelma ennustaa seuraavaa suomalaisen elokuvan kohtalosta kansainvälisenä 
yhteistyönä. 
 
   Vuoden 2010 ensi-illoista kuusi on kansainvälisiä yhteistuotantoja: Nämä 
elokuvat on kuvattu jossain muualla kuin Suomessa. Mukana on 
ulkomaisia näyttelijöitä, ehkä osa elokuvista on englanninkielisiä, mutta 
silti ne ovat kotimaisia elokuvia. Näiden kuuden elokuvan markkinat ovat 
kansainväliset, yli puolet budjetista on ulkomaista rahaa, liki puolet tästä 
rahasta jää ulkomaille, puolet tuloutuu päätuottajamaahan, Suomeen. 
(Suomalaisen elokuvan tavoiteohjelma 2006–2010.)   
 
Tavoiteohjelmassa kerrotaan myös, että teatterilevitykseen tulevat elokuvat eivät enää 
juurikaan erotu ulkomaisista elokuvista. Toisin sanoen suomalaisen elokuvan taso on 
tarkoitus nostaa niin kansainväliseksi, että tarinat ja niiden esittäminen kadottavat sen 
ulkoisen olemuksen, joka määrittää elokuvan olevan suomalainen. Ei puhuta enää 
suomalaisista elokuvista vaan puhe kääntyy varmastikin ohjaajiin ja nimenomaan 
heidän omintakeiseen tyyliinsä. Voidaan siis olettaa, että vuonna 2010 on olemassa 
(vain) elokuvia, ei ranskalaisia elokuvia, ruotsalaisia tai amerikkalaisia. Toki en pysty 





Kuten aiemmin mainitsin, tavoiteohjelman ennuste ja toivo julkisen tuen määrästä 
tyssäsi tämän vuoden hallituksen budjettiesityksessä. Tämän johdosta Suomen eturivin 
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elokuvatuottajat nousivat barrikadeille ja julistivat tuotantosulun kehitteillä oleville 
elokuvilleen. 
 
   Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että yksittäisen elokuvan saama 
maksimituki ei ole noussut kymmeneen vuoteen. Kuitenkin samassa ajassa 
tuotantokustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Jos valtio jatkaa 
lyhytnäköistä elokuvapolitiikkaansa, niin millaisia elokuvia se haluaa 
meidän tuottavan? Joka vuosi kymmenkunta kompromisseihin tyytyvää 
elokuvaa, joiden aiheet on valittu isojen katsojalukujen toivossa? 
(Elokuvatuottajien julkilausuma.)  
 
Näin kajahtaa ilmoille elokuvatuottajien julkilausuma, jossa kritisoidaan hallituksen 
päätöstä olla nostamatta julkista tukea sille luvatulle määrälle. Suurin pelko itää siitä, 
jos rahan puutteessa joudutaan tekemään juuri julkilausuman mainitsemia 
kompromissielokuvia, elokuvia, joilla ei ole minkäänlaista kansainvälistä potentiaalia. 
 
Tällä haavaa elokuvatuottajat odottavat hartaasti hallituksen lopullista päätöstä 
veikkausrahojen jakamisesta kulttuurille. Lisärahan saaminen varmistaisi suomalaisen 
elokuvan laadun maailmalla, antaisi lisää mahdollisuuksia verkostoitua potentiaalisten 
yhteistyökumppanien kanssa ja tietenkin levittäisi suomalaista elokuvakulttuuria 
maailmalle, niin kauan kuin se on vielä suomalainen. Jos lisärahaa ei tule, tarkoittaa se 
varmasti entistä sinnikkäämpää rahan etsintää ulkomailta. Varmaa kuitenkin on, että 
suomalaisen elokuvan tuki ja kannustus täytyy olla kantimissaan, ettei tarvitse lähteä 
soitellen sotaan ja myydä koko elokuvansa sielua sen budjettivajeen paikkaamiseksi. 
 
Kansainvälisiä tuotantoja on siis monenlaisia. Kysymys voi olla rahoituksesta, 
ulkomaisista näyttelijöistä, kuvauksista ulkomailla tai ulkomaisesta levittäjästä. 
Seuraavassa olen haastatellut kahta elokuvatuottajaa, joiden viimeisimmät 
elokuvahankkeet ovat olleet tavalla ja toisella kansainvälisiä yhteistuotantoja. 
Musta jää – elokuva, syksyn 2007 parhaaksi kotimaiseksi elokuvaksi rankattu, on 
Making Movies Oy:n tuottama suomalais-saksalainen yhteistuotanto. Saksalainen 
osatuottaja oli mukana elokuvassa 22%:lla budjetista. Tämä rahaosuus kattoi muun 
muassa saksalaista työryhmää, näyttelijöitä, elokuvan jälkityöstön Saksassa ja elokuvan 
levittämisen Saksassa. Kyselin elokuvan suomalaiselta tuottajalta Kai Nordbergiltä 
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muutaman kysymyksen liittyen Musta jää – elokuvaan selvittääkseni mistä 
lähtökohdista elokuvasta tuli yhteistuotanto. 
 
1. Lähdettiinkö Musta jää-elokuvaa tekemään siitä lähtökohdasta, että mukana  
olisi jokin ulkomainen yhteistyökumppani? 
Ei varsinaisesti, mutta käsikirjoituksen korkea laatu antoi jo alusta sen  
mahdollisuuden, jota toki alettiin heti tutkia. 
2. Millainen merkitys ulkomaisella yhteistyökumppanilla oli elokuvan  
levitystä miettiessä? Oliko olennaista, että yhteistuottaja on juuri  
saksalainen? 
Yhteistyökumppanilla on merkitystä vain kv. levitykseen. Kotimaanlevityksen  
osalta ei merkitystä. Yhteistuottaja olisi toki voinut olla muualtakin,  
mutta Saksa on hyvä potentiaalinen markkina-alue juuri tälle elokuvalle. 
3. Erosivatko suomalainen ja saksalainen tuotantotapa jotenkin oleellisesti,  
esim. tuliko ristiriitoja siksi että asiat on totuttu hoitamaan eri tavalla  
eri maissa? 
Toki, Suomessa virheistä on totuttu ottamaan vastuu, Saksassa ne pyritään  
kategorisesti kiistämään, jolloin ongelmakohtien selvittäminen vaikeutuu  
olennaisesti. 
Panostetaanko mielestäsi Suomessa kansainvälisiin elokuvahankkeisiin  
tarpeeksi niiden kehittelyvaiheessa? Oliko elokuvaa tukemassa esim. Suomen 
elokuvasäätiö jo ennen kuin saksalainen yhteistuottaja astui kuvioihin? 
Suomessa panostetaan resursseihin nähden kv. puoleen hyvin. Suomen elokuvasäätiö oli  
kuvioissa jo paljon ennen saksalaisia. 
5. Pitäisikö mielestäsi suomalaisten elokuvatekijöiden panostaa enemmän  
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin? Jos, niin miksi?  
Kaikki elokuvat eivät sovellu kv. hankkeiksi. Tärkeintä on tunnistaa jo  
alussa onko hankkeella kv. potentiaalia. Jos on, niin on syytä keskittyä  
käsikirjoituksen kehittämiseen. 
 
Musta jää elokuva ei siis ollut alun alkaen suunniteltu yhteistyöhankkeeksi. Elokuvan 
käsikirjoitus oli kuitenkin myös kansainvälisesti kiinnostava, joka loi hyvät edellytykset 
lähteä markkinoimaan elokuvaa saksalaisille. Vastauksissaan Nordberg kiteyttää, että 
kaikki hankkeet eivät sovellu kansainvälisille markkinoille. Tarvitaan siis taitoa 
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tunnistaa kansainvälisesti potentiaalinen elokuva ja mikä parempaa, maa, jossa tämän 
kaltainen elokuva tulisi parhaiten menestymään. Yksi vaikeus mikä kohosi esille 
yhteistuotannossa olivat erilaiset tavat tuottaa elokuvia. Nordberg puhuu vastuusta, jota 
jokaisen täytyisi osata ottaa virheistään. Tässä onkin yksi oiva esimerkki, millaisia 
vastoinkäymisiä yhteistuotannoissa ilmenee. Olin itse mukana Musta jää – elokuvan 
työryhmässä ja sain hieman jo kokemusta siitä miten kansainvälinen yhteistuotanto 
toteutetaan. Päällimmäisenä jäi mieleen, että meitä on moneen junaan ja jotta hanke 
etenisi toivotulla tavalla, täytyy ymmärtää, että tapoja hoitaa asioita on monia. Asiat on 
totuttu hoitamaan eri maissa eri tavalla ja vaikka kansainvälinen elokuvatuotanto alkaa 
olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus, meillä on opittavaa toisistamme paljon. 
Pelisäännöt on hyvä tehdä jo alussa; kuka hoitaa minkä tehtävän ja kuka on vastuussa 
mistäkin. On olennaista tunnistaa kansainvälisesti myyvä hanke, saada siihen tarvittava 
tuki Suomesta, tehdä selkeät pelisäännöt ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa ja olla 
avoin mahdollisille kulttuurisille eroille. 
 
Seuraavaksi puheenvuoron saa Jarkko Hentula Juonifilmistä. Hän toimi yhtenä 
tuottajana elokuvassa Raja 1918. Elokuva kuvattiin suuremmaksi osaksi Suomessa ja se 
on Border Productions Oy:n tuotanto. Elokuvan sisäkuvausjakso toteutettiin Pietarissa 
Lenfilmsin studiolla.  
 
1. Edellyttikö kuvausjakso Suomen ulkopuolella suurempaa budjettia vai päinvastoin, 
säästettiinkö tietyissä kustannuksissa? 
Rahaa haettiin nimenomaan budjetin lisäämiseen. Venäjältä oli mukana 2 osatuottajaa, 
Pietarista ja Moskovasta. Venäjältä saatu raha piti käyttää Venäjällä mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Raha sijoitettiin studiokuvausjaksoon Pietarissa. 
2. Olisiko tällaista ulkomailla kuvattavaa elokuvaa mahdollista edes toteuttaa ilman 
yhteistuottajaa/tahoa? 
Periaatteessa ei, Paikallinen tuotantoyhtiö järjestää asiat Venäjällä. Venäläiset 
osatuottajat hoitavat kaiken Venäjällä. 
3. Miksi juuri Pietari, edellyttikö käsikirjoitus, edellyttikö budjetti, paremmat 
levitysmahdollisuudet tai oliko syitä useita? Voisiko fiktiivistä elokuvaa kuvata melkein 
missä tahansa samankaltaisessa paikassa? 
Alun perin oli tarkoitus kuvata Venäjällä muutenkin, mutta se osoittautui logistisesti 
vaikeaksi. Venäjältä tuleva raha piti käyttää mahdollisimman kätevästi ja rahoitus 
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edellytti sen käyttämistä Venäjällä, joten studiojakso tehtiin siellä. Venäläiset myös 
levittävät elokuvaa Venäjällä ja sen lähimaissa. 
5. Panostetaanko mielestäsi Suomessa kansainvälisiin elokuvahankkeisiin tarpeeksi 
niiden kehittelyvaiheessa? 
Ei panosteta, rahat eivät kotimaassa riitä. Toki, jos pystyt rahoittamaan kotimaassa tee 
se. Raha on suurin motiivi hankkiessa yhteistyökumppaneita, myös tässä tarinan 
kannalta oleellista, koska oltiin joka tapauksessa menossa venäjälle. 
 
Hentula painottaa sitä, että jos ollaan joka tapauksessa menossa ulkomaille kuvaamaan, 
on tärkeää hankkia sieltä yhteistyökumppani. Raja 1918 – hankkeessa venäläiset 
osatuottajat hoitivat kaikki liikkuvat osat Venäjän puolella, jolloin saatiin selkeä jako 
Suomen ja Venäjän tuottajien kesken.  
 
Kansainvälinen yhteistyö on juurtunut suomalaiseen kulttuuriin monin tavoin. 
Elokuvien tekemisessä se näyttäytyy tänä päivänä budjetin kartoittamisessa ja 
levitysmahdollisuuksien lisäämisessä. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, sanoo 
sananlaskukin. Jotta tulevaisuuden elokuvantekijät pysyvät kartalla siitä, mitä 
ammattimaailmassa tapahtuu, tulee se ottaa huomioon myös alan koulutuksessa. 
Koulussamme ei varsinaisesti valmisteta opiskelijoita tekemään kansainvälisiä 
yhteistuotantoja, vaan opetukseen sisältyy elokuvan tekemisen perusasiat. On kuitenkin 
tärkeää, että jo opetuksessa otetaan huomioon se, mitä ammattimaailmassa tapahtuu ja 
mihin suuntaan suomalainen elokuvatuotanto on menossa. Koulussamme saa harvoin 
kuulla, että jossain tuotannossa on mukana jokin ulkomainen taho, mehän vain vielä 
harjoittelemme elokuvan tekoa ja kansainvälisyys näkyy vain opiskelijafestivaaleilla, 
joihin koulumme töitä lähetetään. Vaikka meitä ei patisteta tekemään kansainvälisiä 
tuotantoja, olen kiitollinen koulumme tuesta Romka-97 projektia kohtaan. Aina ei 
tarvitse noudattaa samoja kaavoja ja ilmeisesti koulumme opetus heijastuu 
opiskelijoissa, jotka uskaltavat ottaa härkää sarvista ja miettiä vaihtoehtoisia tapoja 
tehdä hyviä lyhytelokuvia
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2 Romka -97 lyhytelokuva 
 
Edellä olen raapaissut hieman kansainvälisten elokuvatuotantojen pintaa. Jotta 
suomalaisen elokuvan tekeminen onnistuu maailmalla, on kannustavaa hakea sille 
yhteistyökumppani Suomen ulkopuolelta. Täten tasoitetaan budjettivajetta, saadaan 
käyttöön erikoisosaamista, päästään kuvaamaan muualle kuin Suomeen ja taataan 
paremmat lähtökohdat kansainväliselle levitykselle. 
  
Itse sain kokemusta kansainvälisestä elokuvatuotannosta Romka-97 lyhytelokuvan 
myötä. Toimin kyseisessä elokuvassa tuotantopäällikkönä. Romka-97 erosi muista 
koulussamme tehdyistä lyhytelokuvista siten, että se kuvattiin kokonaisuudessaan 
Venäjällä, oli venäjänkielinen ja suomalaisessa työryhmässä oli alle kymmenen 
henkilöä. Tässä osiossa tarkoituksena on läpikäydä Romka-97 lyhytelokuvan 
ennakkosuunnittelu ja kuvaukset. Jälkituotantoon en kiinnitä erityisesti huomiota, koska 
se ei suoranaisesti liity siihen, että kuvasimme elokuvan Venäjällä. Lyhytelokuvan 
jälkityöstö toteutettiin kokonaisuudessaan Suomessa. Lisäksi olin jo liian kiinnittynyt 
muihin projekteihin, jolloin jälkituotantovastuu oli eri henkilöllä. 
 
Romka-97 oli erikoinen projekti. Se sisälsi kaikki kliseet, joita noviisin elokuvantekijän 
tulisi välttää. Siinä esiintyi lapsia, eläimiä ja se tehtiin täysin vieraalla kielellä. Lisäksi 
se maksoi paljon enemmän kuin mitä koulultamme on mahdollista saada. Romka-97 
projektina kielii siitä, kuinka osaavalla työryhmällä, hyvällä käsikirjoituksella, riskien 
ottamisella ja ennakkoluulottomuudella mennään vaikka rajojen yli elokuvaa 
kuvaamaan. 
 
Aluksi tarkastelen elokuvatuotannon peruselementtejä, johon tässä tapauksessa kuuluu 
esimerkiksi ennakkosuunnittelu, aikataulutus ja budjetointi. Jahka olen tahkonnut läpi 
ennakkotuotannon suon, on aika siirtyä itse kuvauksiin. Miten ennakkotuotanto toteutui 
kuvauksissa, mikä meni mönkään, miten ryhmädynamiikka toimi, miten asioita 
korjattiin ja lopuksi, miten tämän kaltainen tuotanto erottui tavanomaisesta 
koulussamme tehdystä tuotannosta. Lopuksi on hyvä pohtia, mitä olen oppinut 
projektista sellaista josta on minulle hyötyä työelämään siirtyessä.  Haluan painottaa, 
että seuraava osio opinnäytetyöstäni on henkilökohtainen raportointi. Mielestäni on 
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tärkeämpää oppimisen kannalta puhua asioista käytännössä ja löytää ne pienetkin 
pieleen menneet, ja onnistuneet asiat, joista voisi oppia, kuin kertoa projektista yleisellä 
tasolla. 
 
2.1 Kaikki lähtee käsikirjoituksesta 
 
Loppuvuodesta 2005 minua lähestyttiin käsikirjoituksella, joka olisi tarkoitus kuvata 
kokonaisuudessaan Venäjällä. Olin aikaisemmin kuullut käsikirjoituksesta, joka 
perustui sen kirjoittajan, Anastasia Lobkovskin omiin lapsuusmuistoihin. Tiesin 
Anastasian olevan lahjakas kirjoittaja ja ohjaajan alku, mutta olin silti hyvin skeptinen 
ajatusta kohtaan. Minun oli hyvin vaikea ymmärtää, miksi meidän täytyisi lähteä 
ulkomaille kuvaamaan, eikö fiktiivistä tarinaa nyt voisi tehdä missä tahansa. 
Käsikirjoituksen luettuani ja huomatessani, kuinka haasteellinen projekti tulisi olemaan, 
tulin toisiin aatoksiin. Oli selvää, että emme saisi vangittua käsikirjoituksen tunnelmaa 
Tampereella saati sitten missään muualla Suomen kaupungeista. Lisäksi minulla oli 
näyttämisen halu. Halu osoittaa, että tämän kaltainen elokuva voidaan tehdä 
opiskelijavoimin ja sillä tiedolla ja taidolla mitä siihen saakka oli kerinnyt kertyä. Niin 





Tiesin itse jo heti alkumetreillä, että Romka-97 työryhmään täytyisi valita ajatuksella 
ihmiset. Romka-97 vaati paljon enemmän kuin osaamista, se vaati asennetta, 
ryhmähenkeä, ja ennen kaikkea rautaista luottamusta projektin onnistumiseen. Olin 
aikaisemmin koulussamme törmännyt opiskelijoihin, joille on oikeastaan aivan sama 
mitä ollaan tekemässä ja miksi. Heitä on turha pyytää venymään ja joustamaan asioissa, 
saati antamaan se 100 % mitä projektin onnistumiseen tarvitaan. Työryhmäämme valitut 
henkilöt eivät missään nimessä ole itse täydellisyyksiä vaan vaakakupissa painoi 
enemmänkin heidän asenteensa projektia kohtaan. Luottamus siihen, että se onnistuu ja 
että siitä tulee hyvä. Koska olemme vielä koulumaailmassa, tekijät eivät hyödy 
projekteista taloudellisesti. Tällöin on mielestäni turha joka toisessa lauseessa mainita 
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miten asiat ammattimaailmassa tehdään ja minä en lähde mitään tekemään ilman rahaa. 
Valitettavasti näitä viisastelijoita opiskelijoidemme keskuudesta löytyy.  
Kysyin ohjaaja-käsikirjoittaja Anastasia Lobkovskilta hänen kriteereistään valita 
työryhmä. Valinnat olivat pitkälti hänen takana ja tiesin hänen tekevän hyviä valintoja 
koska projekti oli hänelle niin sydäntä lähellä ja henkilökohtainen. 
 
Millä kriteereillä valitsit työryhmän? Olivatko valinnat onnistuneet mielestäsi? Oliko 
ihmisiä riittävästi? 
Ammattiosaamisen perusteella, sekä keihin uskoin ja tiesin tulevan toimeen keskenään. 
Projekti oli haastava ja vaati jokaiselta paljon, niin ennakkovalmisteluvaiheessa, 
ennakkosuunnittelureissuissa, ja erityisesti itse kuvauksissa. Suomalainen 
ydinryhmämme oli sopivan pieni ja tehokas. En olisi halunnut yhtään ihmistä enemmän, 
enkä ketään vaihtaisi pois. Vaikka kiire oli ja ryhmä oli aika pieni, en usko että 
olisimme olleet yhtään tehokkaampia tai nopeampia jos olisi ollut enemmän porukkaa. 
Nyt kaikki tiesivät mitä teki, eikä ollut ylimääräisiä ihmisiä kuvauspaikalla 
"säätämässä", mikä usein oman kokemukseni mukaan vaan hidastaa työtä.  Olen 
erittäin tyytyväinen Romkan työryhmään. Ryhmädynamiikka oli hyvä ja yhteishenki 
hyvä alusta loppuun, vaikka olosuhteet olivat aika haastavat. 
 
Se että itse uskoo projektin onnistumiseen, ei vielä riitä. Täytyy saada muutkin 
työryhmän jäsenet omaksumaan se sama tunne. Ilman tätä, motivaatio ei kerta kaikkiaan 
riitä, varsinkaan näin haastavassa projektissa. Toiseksi työryhmälle täytyy antaa 
vastuulliset työkalut, vastuualueet joiden onnistuminen takaa laadukkaan lopputuotteen. 
Koska työryhmä täytyi pitää pienenä kustannusten vuoksi, joka jäsenellä oli oma 
vastuullinen alueensa, sekä kasa muita tehtäviä, jotka eivät millään tavalla koskettaneet 
heidän osaamisaluettaan. Kun tietää, että työryhmän jäsenellä on rohkeutta lähteä 
tällaiseen projektiin, uskoa siihen, että se onnistuu, taitoa tulla toimeen ryhmässä ja joka 
on valmis venymään tehtävästään, voi olla turvallisin mielin. Yksikin sulkeutunut 
hapannaama voi pilata koko työryhmän hengen ja tämänkaltaisessa projektissa se olisi 
ollut mahdoton ajatus.  
 
Kannustaisinkin ihmisiä kouluprojekteissa miettimään ketä siinä työryhmässä oikein on. 
On ymmärrettävää, että kun ollaan työelämässä jossa ihmiset saavat palkkaa työstään, 
he tekevät sen kunnolla ja panostavat jälkeensä. Kouluprojekteissa halu tehdä kunnon 
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jälkeä pitää rakentaa muilla konsteilla. Romka-97 tapauksessa uskon, että kaikilla 
työryhmämme jäsenillä oli yhteinen tavoite näyttää kaikille, että tämän kaltainen 
projekti ei ole millään tavalla mahdottomuus.  
 
Suomalaisessa työryhmässä oli yhteensä 9 henkilöä; ohjaaja-käsikirjoittaja Anastasia 
Lobkovski, kuvaaja Jaakko Slotte, kamera-assistentti Jan-Niclas Jansson, 
äänisuunnittelija Rauli Roininen, valaisija Olli Hietajärvi, apulaisohjaaja Maarik Leppä, 
kuvaussihteeri Mirja Kärnä sekä tuotantopäälliköt allekirjoittanut ja Ilkka Rautio. 
Myöhemmin kuvauksissa mukaan liittyi myös venäläistä työryhmää. 
Ennakkosuunnitteluvaiheessa mukana oli heistä jo yksi. Kaikki muut osa-alueet, kuten 
rekvisiitta, puvustus ja järjestelijä, mahdollistivat meille venäläiset työryhmän jäsenet. 
Lyhytelokuvan jälkitöissä mukana oli Antti Hirsiaho, joka teki elokuvaan musiikin ja 
leikkasi sen. 
 
2.3 Ei elokuvaa ilman yhteistyökumppaneita 
 
Jo projektin alkumetreillä maalaisjärkeni kertoi, että ulkomaille on yksinkertaisesti 
typerää lähteä kuvaamaan ilman asianmukaisia yhteistyökumppaneita. Tässä vaiheessa 
oli selvää, etteivät yhteistyökumppanit tarkoita rahallista panostusta, vaan tukevat 
projektia tiedollaan ja taidoillaan. Ensimmäinen virallinen yhteistyökumppanimme oli 
Anastasia Lobkovskin isäpuoli Edward Savolainen. Myöhemmin hän toimi 
projektissamme järjestäjä-tittelillä, joskin hänen panostuksensa projektiin olisi 
ansainnut monen monta muutakin nimikettä. Edwardin tehtävänä oli lähinnä opastaa 
meitä Pietarissa, osallistua ennakkosuunnittelumatkoihin, järjestää meille majoitusta ja 
toimia yleispätevänä Venäjäoppaana aina kuvauksiin saakka ja itse kuvauksissa.  
 
Seuraava urakka oli alkaa etsiä yhteistyökumppaneita Pietarista. Ensimmäiset viikot 
tuntuivat olevan varsinaista hakuammuntaa, kun kahlasimme läpi Pietarin kouluja ja 
tahoja, joita mahdollisesti kiinnostaisi toteuttaa projekti kanssamme. Lisävoimaa 
saimme työryhmään henkilöstä nimeltä Victor Gailunas. Hän on ammatiltaan tuottaja ja 
tehnyt suomalaisten kanssa aiemminkin yhteistyötä mm. Hovimäki-sarjassa ja Hylätyt 
talot, autiot pihat – elokuvassa. Pääsimme Victorin puheille muutaman mutkan kautta ja 
perhosia oli kovasti vatsassa odottaessamme hänen vastausta sähköpostikyselyymme. 
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Viktor vastasi myöntyvästi kosiskeluumme saada hänet mukaan projektiin ns. 
neuvonantajaksi. Tiesin, ettei meillä olisi rahaa maksaa ammattituottajan palkkioita ja 
toiveena olikin saada häneltä joitakin vinkkejä kuvauksia varten. Harvinaista kyllä, tämä 
kiireinen alan ammattilainen lähti mukaan projektiimme ilman korvausta ja puhtaasta 
mielenkiinnosta. Se entuudestaan nosti rimaamme korkealle. Halusimme näyttää, että 
me opiskelijatkin osaamme tehdä ammattimaista jälkeä ja tällä tavoin osoittaa 
kiitollisuutta ja kunnioitusta tätä ihmistä kohtaan. 
 
Viktor hoiti pääasiassa tuotannon asioita Pietarissa; hän etsi kuvauspaikkoja, loi 
kontakteja, neuvotteli työryhmän palkkioista ja kasasi pienen mutta pippurisen ryhmän 
avustamaan meitä kuvauksissa. Tapasimme Viktorin ensimmäisen kerran ensimmäisellä 
ennakkosuunnittelureissulla Pietariin. Siinä kahvilassa teetä hörppiessäni ja 
kuunnellessani venäjänkielistä neuvonpitoa Anastasian, Edwardin ja Viktorin välillä, 
tiesin, että tästä lähtien meillä on Pietarissa asiansa osaava ihminen, jonka apu tulisi 
olemaan korvaamaton. 
 
Toinen oleellinen yhteistyökumppanimme Pietarissa oli Suomi-Venäjä seuran 
yhteistyötahon Norden Association – järjestön Darja Akhutina. Kävin hänen kanssaan 
hyvin vilkasta sähköpostivaihtoa, jossa kartoitimme mahdollisia yhteistyökouluja 
Pietarista. Darjan kautta saimme solmittua 2 tapaamista kahteen eri yliopistoon, jotka 
edes jollain tavoin sivusivat elokuvantekoa tai kulttuuria ylipäätänsä. Toisesta näistä 
yliopistoista löysimme professori Sergey Ilchenkon ja hänen kuusi kaunista tv- ja 
elokuvajournalismin opiskelijaneitokaista. Näiden opiskelijoiden avulla toteuttiin 
pitkälti casting ja yksi heistä toimi aktiivisesti still-kuvaajana kuvauspaikoilla. Uskon 
kuitenkin, että pääsyy hänen läsnäoloonsa kuvauspaikoilla oli toinen 
tuotantopäällikkömme Ilkka Rautio, jonka pitkänhuiskea olemus veti venäläisiä tyttöjä 
puoleensa kuin kärpäsiä.  
 
Yhteistyökumppaneita piti saada myös Suomesta ja niitä lähdettiin hakemaan 
taloudellisesti hyödyttävästä lähtökohdasta. Ensin lähestyimme Tampereen 
Ammattikorkeakoulun kansainvälistä toimistoa, joka huolehtii kaikista koulumme 
opiskelijavaihdoista ja muista kansainväliseen puoleen liittyvistä asioista. Vaikka meillä 
oli jo oman yksikkömme tuki takana, käännyimme myös kansainvälisen toimiston 
puoleen. Myimme heille idean niin, että samalla kun teemme yhden lyhytelokuvan, 
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teemme kouluamme tunnetuksi ja hankimme uusia potentiaalisia vaihtokouluja. Myös 
kansainvälinen toimisto lähti rahallisesti mukaan projektiimme. Muunlaista tukea emme 
oikein osanneet heiltä projektiin pyytääkään ja seuraavaksi siirryimme Yleisradion 
kimppuun. Valmistimme ensimmäisen ennakkosuunnittelumatkamme jälkeen 
Yleisradion Uusi Kino – tuottajille markkinointipaketin, jonka avulla saimme projektin 
myytyä. Paketti sisälsi kuvamateriaalia, muita yhteistyökumppaneita, budjetin, 
käsikirjoituksen, tuotantosuunnitelman aikatauluineen ja muuta oleellista tietoa. 
Tiesimme entuudestaan, ettei Uusi Kino ojenna meille rahaa, vaikka he lyhytelokuvan 
oikeudet ostaisivatkin. Tiesimme kuitenkin, että jos Uusi Kino lähtee mukaan, on meillä 
mahdollisuus pyytää koulultamme enemmän. 
 
Yhteistyökumppanien hankinta ei ole helppoa saati vaivatonta puuhaa. Viimeistään 
tässä vaiheessa ohjaaja-käsikirjoittajamme Anastasia joutui astumaan tuotantopäällikön 
saappaisiin venäjän kielitaitonsa ansiosta. Tuntui välillä typerältä katsoa vierestä, kun 
joku toinen ihminen tekee hommia jotka minun kuuluisi hoitaa. Huomasin myös, että 
Anastasialla oli aluksi paljon vaikeuksia ajatella asioita tuotannolliselta kannalta. 
Kärsivällisesti kuitenkin asiat hoidettiin yhdessä, minä taustalla ja hän puhemiehenä, 
kun kyseessä oli asioiden hoito venäjäksi. Koska Anastasia oli hoitanut paljon 
tuotannon asioita jo Suomesta käsin, joutui hän tekemään niitä myös Venäjällä. Tämä 
osoittautui ikäväksi välttämättömyydeksi, koska se vei kuvausten alussa Anastasialta 
paljon voimaa ja energiaa, kun hän kuvien välissä joutui setvimään tuotannollisia 
asioita. Tulen palaamaan tähän asiaan ja sen ratkaisemiseen vielä lähempänä osiossa 
jossa käsitellään itse kuvauksia. 
 
Jotta kansainvälinen tuotanto olisi mahdollinen, yhteistyökumppanit ovat kullan 
arvoisia. Jos yksikin edellä mainituista henkilöistä tai tahoista ei olisi lähtenyt mukaan, 
olisi hankettamme saattanut uhata epäonnistuminen. Kriittistä se oli varsinaisesti näin 
kouluprojektissa, missä emme pysty maksamaan ihmisille heidän palveluistaan 
rahallista korvausta. Kohdallamme yhteistyökumppanit kantoivat kortensa kekoon ja 
ottivat vastuun tehtävistään. Mukana oli siis koulumme, Uusi Kino, Norden 
Association, Victor Gailunas, Edward Savolainen ja Pietarin yliopisto. Näiden tahojen 





Pian sen jälkeen kun oli tehty päätös kuvata lyhytelokuva kokonaan Pietarissa, 
aloitimme aikatauluttamisen. Oli selvää, ettemme voisi mennä kuvaamaan Pietariin 
ilman että olisimme käyneet siellä. Täytyi siis tehdä ainakin yksi 
ennakkosuunnittelumatka, jolloin kartoittaisimme mahdollisia kuvauspaikkoja, 
tapaisimme yhteistyökumppaneita ja valitsisimme näyttelijät. Ennen ensimmäistä 
matkaa huomasimme, ettei kaikkia näitä edellä mainittuja asioita saisi mahtumaan jo 
valmiiksi tiiviiseen ohjelmaan. Lisäksi meidän pitäisi tavata yhteistyökumppanit ennen 
kuin voisimme päättää kuka tekisi mitäkin ja missä ajassa. Päätimme tehdä kaksi 
matkaa. Ensimmäiselle matkalle lähtisi mukaan Anastasia, minä, toinen 
tuotantopäällikkö Ilkka, sekä kuvaajamme Jaakko. Ennen maaliskuista reissua oli paljon 
tehtävää. Ensimmäiseksi meidän pitäisi rahoittaa matkamme, toiseksi sopia valmiiksi 
tapaamisia ja miettiä millaisia kuvauspaikkoja haemme. Tässä vaiheessa olimme jo 
purkaneet käsikirjoituksen siihen malliin, että pystyimme esittämään tarvitsevamme 
elementit yhteistyökumppaneille. 
 
Rahoitus ensimmäistä ja toista matkaa varten järjestyi koululta. Kävimme myös 
esittelemässä projektin Ylen Uuteen Kinoon sekä koulumme kansainväliselle osastolle. 
Matkan kuluja pudotti olennaisesti järjestäjäksi ja yleiseksi Pietari-asiantuntijaksi 
värvätty Edward Savolainen, joka järjesti meille majoituksen, toimi kuljettajanamme, 
sekä etsi aktiivisesti kuvauspaikkoja. 
 
Voisi sanoa, että ensimmäinen ennakkosuunnittelumatka oli menestys. Tapasimme 
Victor Gailunasin, joka lupasi huolehtia meille venäläistä työryhmää. Kävimme Ilkan 
kanssa Pietarin yliopistolla esittelemässä projektin kansainvälisen tv- ja 
elokuvajournalismin opiskelijoille, sekä tutustuimme mahdollisiin kuvauspaikkoihin. 
Ehdoton huippukohta matkallamme oli vierailu LenFilms Studiolla. Istuimme 
legendaarisessa, tupakansavuisessa kahvilassa, jossa niin monet suuret venäläiset 
näyttelijät ja ohjaajat ovat hörppineet teensä. Pääsimme seuraamaan paikallisen 
talkshown kuvauksia ja näimme valtaisat rekvisiitta- ja vaatevarastot. Vierailimme 
myös Pietarin eläintarhassa, vaikka se olikin vielä tuohon aikaan muulta yleisöltä 
suljettu. Kartoitimme kuvauspaikkoja eläintarhan sisällä ja sovimme mitä eläimiä 
saisimme käyttöömme kuvauksia varten. Eläintarha oli surullinen näky. Kirahvit ja 
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leijonat olivat tungettu pieniin tiloihin ja osa eläintarhasta näytti kaipaavan 
peruskorjausta kipeästi. Eläintarhan vastaava näytti kuitenkin voivan hyvin. Hän sipsutti 
paikalle korkokengissään ja turkissaan ja johdatti meidät reippaalla tahdilla läpi 
eläintarhan. Rahasta emme eläintarhassa vielä puhuneet. Voi olla että Viktor jo tuolloin 
tinkasi meille edullista hintaa, tarkkaa summaa ei kai koskaan ollut olemassakaan ja 
budjettiin päätyi epämääräinen rahamäärä eläinten vuokraa varten. Tuntui, että 
korvauksen määrä voi olla riippuvainen vaikka päivästä. Toisen 
ennakkosuunnittelumatkan tarkoitus oli puhtaasti näyttelijöiden casting. Tässä vaiheessa 
meillä oli jo Pietarissa Victorin pestaama Adriana, joka avusti Anastasiaa näyttelijöiden 
castingissa, lisäksi Pietarin yliopiston tytöt olivat järjestäneet tiloja castingia varten ja 
etsineet eritoten lapsinäyttelijöitä. 
 
Jälkeenpäin ajateltuna nuo kaksi ennakkosuunnittelumatkaa olivat olennainen osa 
lyhytelokuvan onnistumisen kannalta. Toisaalta saimme huomata, että kaikki ei suju 
niin kuin olemme suunnitelleet. Olimme antaneet Pietarin yliopiston opiskelijoille 
tehtäväksi järjestää tilat ja etsiä potentiaalisia näyttelijöitä castingia varten. Matkojen 
välissä oleva tiedonsiirto ei kuitenkaan ollut toiminut odotetulla tavalla ja yliopiston 
tytöt eivät ehkä olleet täysin ymmärtäneet kuinka laajaa castingia olimme tarkoittaneet. 
Osoitan syyttävän sormen tässä kohtaa täysin itseni suuntaan. Minun olisi pitänyt pitää 
aktiivisemmin yhteyttä Pietariin, pitää ns. välietappeja, joiden kautta olisin tarkastanut 
missä mennään, mitä kaikkea tähän mennessä on saavutettu ja mitä on vielä tehtävää. 
Pahitteeksi ei olisi myöskään ollut tyttöjen kannustus ja rohkaisu tai casting-prosessin 
tarkempi kuvaus. Huolimatta ehkä liian vähäisestä informaatiosta, tytöt olivat tehneet 
hienosti esikarsinnan Anastasian lopullisia valintoja varten. Oli meidän onni myös, että 
Victor otti osaa prosessiin tarjoamalla meille avuksi apulaisohjaaja Adrianaa, joka 
ammattimaisin ottein piti huolta, että aikuisnäyttelijöitä oli tarjolla castattavaksi. 
 
 Aikataulullisesti toinen matka oli sijoitettu aika myöhään ajatellen tulevia kuvauksia. 
Siihen olisi pitänyt myös varata enemmän aikaa. Toki matkat ja niiden pituus olivat 
myös kustannuskysymyksiä, mutta onnistunut casting on suuri osa onnistunutta 
lyhytelokuvaa, joten siihen olisi pitänyt panostaa enemmän aikaa. Kahden 
ennakkosuunnittelumatkan tarkoitus oli saattaa lyhytelokuva siihen malliin, että 
voisimme lähteä turvallisin mielin kuvaamaan lyhytelokuvaa. Tässä vaiheessa olimme 
kuitenkin vielä autuaan tietämättömiä millaisia ongelmia itse kuvaukset saattaisivat 
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tuottaa, miten suunnitelmat voivat mennä uusiksi ja millaisia työryhmän sisäisiä 
ongelmia ilmaantuisi. Uskon, että vaikka olisimme tehneet Pietariin useamman kuin 
kaksi matkaa, monet asiat kuvauksissa olisivat silti tulleet yllätyksenä. 
 
Ennakkosuunnitteluaikaa ennen kuvauksia oli suurin piirtein vain 5 kuukautta. Tämä 
voi tuntua sangen pitkälti ajalta, varsinkin jos kyse on normaalista koulussamme 
tehdystä tuotannosta. Eniten aikaa kului ehdottomasti kommunikointiin Pietarilaisten 
yhteistyökumppanien kesken. Muutakin elämää on olemassa ja sen sai huomata 
odotellessa vastausta sähköpostiin useita päiviä. Välillä tuntui, että aikataulu mättää 
täysin itsestä riippumattomista syistä. Yksinkertainen vastaus tähän olisi ollut 
tehokkaampi kommunikointi pidemmällä aikavälillä. Ensimmäisestä 
ennakkosuunnittelumatkasta ei ollut kuvauksiin kuin vajaat kaksi kuukautta, joten 
loppujen lopuksi aktiivinen yhteistyö jäi sangen lyhyelle ajalle. Lisäksi asioiden 
tarkastaminen kannattaa aina. Jos tuntuu, että toinen osapuoli ei ole täysin ymmärtänyt 
mitä ajat takaa, älä jätä sitä siihen. Tarkista vielä kerran, että asia on ymmärretty ja jos 
ongelmia ilmenee, niistä täytyy ilmoittaa heti. Asioita ei voi korjata ilman että tietää 
niiden olevan rikki.  
 
Aikataulun tekeminen kuvauksia varten oli konstikasta. Ajatuksena oli improvisoida 
kohtauksia ja vaikka se tuntuu jokaisen tuotantopäällikön painajaiselta, tähän 
lyhytelokuvaan se sopi hyvin. Henkilökohtaisesti tarkan aikataulun puuttuminen ja 
mahdottomuus tehdä se tuntui epäluonnolliselta. Kovin tarkan aikataulun tekeminen oli 
kovin vaikeaa, koska kaikkia kuvauspaikkoja ei ollut lyöty lukkoon kuvauksiin 
mentäessä. Lisäksi jokaiselle päivälle oli sovittu vain kohtauksia, ei kuvajärjestyksiä, 
saati mistä suunnasta kuvataan. Väljän kuvaussuunnitelman armoilla oli joka ikinen 
työryhmän jäsen, ajatus, joka pelotti aika lailla ihmistä jolle tarkat suunnitelmat ovat 
elintärkeitä. Vaikka rahaa ei ollut paljoa, pystyimme venyttämään kuvaukset 7 päiväksi. 
Lisäksi varasimme varapäivän ja muutenkin jaoimme kohtaukset niin, että jokaiselle 
niistä oli tarpeeksi aikaa valmistautua viimeistään kuvauspaikalla. Tämä tarkoitti 
luonnollisesti sitä, että työryhmän päivän pituus ei välttämättä olisi se normaali 10 
tuntia. Tulevaisuutta ajatellen ei ole viisasta suunnitella aikataulua niin, että kukaan ei 
todellisuudessa päivän kestoa tiedä. Poikkeuksellisesti tiesimme jo lähtiessä, että tuo 
kymmenen päivää vietettäisiin kokonaisuudessaan lyhytelokuvan parissa, joten 
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panostimme enemmän siihen, että ihmisillä on olosuhteet, jossa se jaksavat tehdä pitkää 
päivää, toisin kuin heillä olisi se määrätty 10 tunnin työpäivä. 
 
2.5 Budjetti  
 
Alusta alkaen budjettimme näytti pitkästi neljänumeroisia lukuja. Loppujen lopuksi 
budjettimme oli n. 7000 euroa, josta kameran vuokraus käsitti yli puolet. Budjetointi 
tähän projektiin oli hankalaa, koska varsinkin kuvauksissa tein sen joka päivä 
uudestaan. Vaikkakin meillä oli yhteiset pelisäännöt sovittuna venäläisten kanssa, 
nopeasti vaihtuvat suunnitelmat ja niiden aiheuttamat muutokset laittoivat budjetin 
tiukoille joka päivä. Valitettavaa on, että Anastasia sijoitti omaa rahaansa, koska se ei 
mielestäni kuulu kouluprojektin luonteeseen. Toisaalta olimme sopineet jo alussa, ettei 
kukaan saa palkkaa, vaan näyttelijät pienen korvauksen. Ymmärrettävistä syistä hän 
tahtoi maksaa näyttelijöille isompaa korvausta, enkä minä sitä työryhmämme kassasta 
suostunut maksamaan. 
 
Suurin satsaus budjetissamme oli kamera, jonka vuokraus kahdeksi viikoksi kustansi 
4000 €. Tällä rahalla olisimme kuvanneet Venäjällä monta viikkoa, mutta teimme 
kaikkemme saadaksemme juuri sen kameran jolla lyhytelokuva loppujen lopuksi 
kuvattiin. Budjettia saatiin kasvamaan olennaisesti Uuden Kinon lupauksella lähteä 
mukaan projektiin. Luovuimme myös kaikista oikeuksistamme koululle, jolloin viimein 
heltisi lupa kameran lainaukseen. 
 
Kaiken kaikkiaan selvisimme kaikista kolmesta matkasta alle 3000 eurolla. Tämä on 
siis puhtaasti käytettävää rahaa. Kaiken tämän päälle tulivat vielä koulumme ns. sisäiset 
kulut, jonne upotin muun muassa kaluston vakuutuksen ja bensakulut. Alle 3000 euroa 
on pieni raha kun sen suhteuttaa seuraavaan; 2 ennakkosuunnittelumatkaa 6 hengelle, 10 
päivän kuvausmatka 9 hengelle, työryhmän majoitus, viisumit, vakuutukset, ruoka, 
matkat, eläinten vuokraus, valokaluston vuokraus, rekvisiitta, lavastus ja lääkkeet. 
Listasta puuttuu monia juoksevia tekijöitä ja jokainen päivä toi tullessaan uusia 
menoeriä, joihin täytyi vain suhtautua avoimesti.  
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Pienestä budjetistamme kärsi eniten työryhmä. Koska halusimme panostaa laatuun, 
sijoitimme suuren osan rahasta kameraan ja valaistukseen. Ruokavaliomme koostui 
pääosin pelmeneistä, noista lihatäytteisistä pastapalleroista sekä aamuisesta 
kaurapuurosta, jota äänisuunnittelijamme Rauli inhosi. Työryhmämme oivalsi jo 
aikaisessa vaiheessa, miksi tuotantopäälliköt nukkuvat keittiössä. Toimimme Ilkan 
kanssa huomaamatta hellapoliiseina, joskin Ilkka oli lepsumpi tapaus. Minä huomautin 
kyllä heti, jos salamista leikattu siivu oli liian paksu. Vaikka ruokapuoli oli niukka ja 
majoitus ahdas, onnistuimme saamaan budjetista irti asianmukaiset viisumit ja 
vakuutukset koko työryhmälle.  
 
Uskon vahvasti, että vaikka kuinka olisimme kiristäneet, budjetti ei olisi tippunut 
tippaakaan. Teimme huomattavia säästöjä venäläisten yhteistyökumppaniemme ansiosta 
ja jokainen käytetty penni oli tarkoin harkittu. Jo alkuvaiheessa budjetistamme oli 
karsiutunut kaikki vähänkin turha asia pois ja raha käytettiin vain välttämättömyyksiin. 
Koska Anastasia oli mukana myös tuotannon asioiden järjestelyssä, otimme muutaman 
kerran kunnolla yhteen rahan käytöstä ja siitä mistä maksetaan ja paljonko maksetaan. 
On vahingollista olla itse kirstunvartijana, kun joku toinen on tehnyt pitkälti 
tuotannollisia päätöksiä. Asiat kuitenkin selvisivät puhumalla ja peistä vääntämällä. 
Loppujen lopuksi rahat riittivät olennaiseen, mutta se vaati päivittäistä sumplimista ja 
asioiden priorisoimista. 
 
Hyvän budjettitoteutumisen lähtökohtana on se, että kaikki mahdolliset asiat on sovittu 
etukäteen. Hankkeemme tapauksessa moni asia (ja hinta) varmistui vasta paikan päällä, 
jolloin täydellistä ennakointia ei voinut suorittaa. Täytyy vain muistaa, että silloin otettu 
raha on aina jostakin pois, tässä tapauksessa työryhmältä. Budjettimme olisi voinut olla 
vielä enemmän sekaisin, jos emme olisi antaneet Victorille jo alussa listaa 
tarvitsemistamme asioista ja siitä kuinka paljon rahaa pystymme käyttämään. Hän sai 
etukäteen puretun käsikirjoituksen, johon oli merkitty ne asiat, joita Pietarista 
tarvitsisimme. Victorilta saimme takaisin listan, jossa oli hinta-arviot valokalustosta, 
eläimien vuokrasta yms. Tämän kirjeenvaihdon pohjalta pystyin suurin piirtein 





Ennen kuin siirryn itse kuvauksiin, haluaisin vielä selventää hieman työnjakoamme 
suomalaisten ja venäläisten kesken ja miksi se oli sellainen kuin oli. Kuten aiemmin 
mainitsin, olimme yhteydessä Victoriin jo ennen kuvauksia ja teimme hänelle listan 
tarvitsemistamme asioista. Päätimme, että Victor hoitaa meille tarvittavan venäläisen 
työryhmän. Tämä oli siksi, koska meidän oli vaikea löytää Suomesta käsin ihmisiä, joita 
kiinnostaisi lähteä mukaan projektiin ja vielä ilman palkkaa. Viktorin tehtävänä oli 
myös hankkia meille valokalusto ja valomiehet, sekä antaa kustannusarvio niihin 
liittyvistä maksuista. Myös eläintarha ja sieltä lainaksi saatu käärme kuuluivat Viktorin 
hankintalistalle, hän myös sopi maksusta ja neuvotteli siitä meidän eduksemme. Viktor 
hankki autonkuljettajan ja auton ja mahdollisti meille myös elokuvassa esiintyvän 
ambulanssin käytön. Näyttelijöiden castaamisesta huolehtivat yliopiston tytöt, jotka 
tekivät esikarsinnan ennen lopullista castingia. Myös Victorin pestaama Adriana oli 
mukana casting prosessissa. Kaikki edellä mainitut asiat olivat erittäin tärkeitä ja 
pakollisia elementtejä elokuvan onnistumisen kannalta. Olisi ollut täysi mahdottomuus 
saavuttaa kaikki nämä asiat Suomesta käsin. Olimmekin jakaneet kaikki tehtävät niin, 





On täysin eri asia kuvata opiskelijaprojekti ulkomailla kuin kotimaassa ja vielä oman 
koulun läheisyydessä. Työryhmä oli vastuullamme 24 tuntia vuorokaudessa, kun taas 
normaalisti kaikki pääsevät päivän päätteeksi kotiin nukkumaan. Se, että työryhmä on 
tiiviissä kosketuksessa toisiinsa melkein kaksi viikkoa, nostaa esiin hyviä ja huonoja 
asioita niin toiminnoissa kuin ihmisten välisissä suhteissa. Kulttuurierot korostuvat, kun 
työryhmässä on kahden maan kansalaisia, toiset ammattilaisia, toiset opiskelijoita. 
Epävarmat olosuhteet ja improvisointi lisäävät epätietoisuutta, joka kostautuu 
turhautumisella, jopa eristymisellä muusta ryhmästä. Vajaan kahden viikon kuvaukset 
Pietarissa olivat upea kokemus, kaikessa hyvässä ja pahassa. Ennakkotyötä oli tehty 
paljon kuvauksien eteen, joskin paikan päällä mentiin eteenpäin päivä kerrallaan ja joka 
penni venytettiin äärimmilleen. Mahtavaa oli huomata, että venäläiset 
yhteistyökumppanimme olivat tehneet kaikkensa, että meillä olisi kaikki ne elementit, 
joita olimme kuvauksia varten tilanneet. Kuvausten aikana työryhmän jäsenet löysivät 
varmasti uusia puolia, joka tehosti sitä ajatusta, että he osaavat asiansa. Vaihtelevat 
olosuhteet, sähkön puute, näyttelijä, joka ei puhu sanaakaan englantia ja eri kulttuurissa 
toimiminen kasvattavat väkisinkin ihmistä, joka nämä haasteet uskaltaa vastaan ottaa. 
Kaiken kaikkiaan saimme kuvattua kaiken sen mitä oli suunniteltu. Loppua kohden 
kuvaukset myös helpottivat, kun kaikki oppivat omaksumaan erilaisen työskentely-
ympäristön.  
 
Haluaisin mainita muutaman sanan kalustosta, jota kuvauksissa käytettiin. Suomesta 
mukaan otettiin kuvaus- sekä äänikalusto. Nämä kaikki vakuutettiin koulun puolesta. 
Lisäksi jouduimme hankkimaan virallisen lausunnon, jossa kerrottiin, ettemme myy 
näitä varusteita tai hyödy niiden käyttämisestä taloudellisesti. Sitä, oliko tuolla lapulla 
mitään väliä tullissa, en tiedä. Kalusto tutkittiin tarkasti joka tapauksessa. Valokalusto 
hankittiin muutamaa pientä poikkeusta lukuun ottamatta Pietarista. Syy tähän oli 
puhtaasti logistinen. Meillä ei olisi ollut kapasiteettia kuljettaa valokalustoa tai säilyttää 
sitä. Lisäksi halusimme säästää valomiehemme turhilta sähköiskuilta. Oli 
turvallisempaa hankkia valokalusto ja miehet Pietarista. He tiesivät mihin 
töpselinreikään piuhan uskaltaa laittaa, sikäli kun venäläinen sähkötyö poikkeaa 
huomattavasti suomalaisesta. Valokalusto ei onneksi poikennut liikaa siitä mihin 
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valomiehemme Olli oli tottunut. Melkein päivittäin hän sai kuitenkin todeta, että 
valoauto ei sisältänyt täysin samoja lamppuja kuin olimme tilanneet. Urhoollisesti hän 
kuitenkin pystyi käyttämään hyödyksi kaiken sen mitä oli saatavilla. Hyvä puoli 
venäläisessä valokalustossa oli, että meitä laskutettiin vain käytetyn kaluston mukaan. 
Vaikka valoauto olisi ollut pullollaan tavaraa ja tarvitsimme vain kahta lamppua, hinta 
oli heti vähemmän. Näin me siis joka ilta istuimme Ollin kanssa ja ruksailimme listasta 
päivän lamppusaldon.  
 
Pietarin kuvausmatkalle mentiin kolmessa erässä. Ensin paikan päälle meni Anastasia, 
jonka tehtävänä oli varmistaa asuntomme, tutkia vielä kuvauspaikkoja ja käydä 
kuvausaikataulut läpi järjestäjämme Victorin ja hänen pestaamiensa apulaisohjaajiemme 
Adrianan ja Vitalikin kanssa. Itse saavuin paikan päälle viimeisten joukossa, niin että 
Anastasia oli kerinnyt olla Pietarissa jo usean päivän ajan.  
 
Olen jälkeenpäin miettinyt, miksi ihmeessä en mennyt Pietariin ensimmäisten joukossa. 
Ehkä syy oli aikataulullinen, mutta moni asia olisi ollut helpompaa, jos olisin ollut 
järjestelemässä asioita Pietarissa ennen muiden tuloa. Asia tuli minulle vastoin kasvoja 
heti ensimmäisenä päivänä kun osallistuin palaveriin. Paikalla oli ihmisiä, joita en ollut 
koskaan nähnyt saati heidän kanssaan puhunut. Palaverin kielenä oli venäjä ja 
kulttuurishokki oli valmis. Minunhan tätä palaveria olisi pitänyt pyörittää, minun 
kuuluisi tietää minne mennään ja milloin. Tärkeimpänä tietenkin, minun olisi pitänyt 
olla neuvottelemassa rahasta ja siitä mihin sitä käytetään. Ennen ensimmäistä 
kuvauspäivää huomasin olevani lähinnä ruoanlaittaja, passinkerääjä, lääkevastaava ja 
hahmo, joka koetti huolehtia muiden hyvinvoinnista. Tämä oli rankka paikka tuotannon 
opiskelijalle, joka halusi näyttää osaamistaan. Tuntui myös ikävältä nähdä kaikki se 
työmäärä Anastasian hartioilla, kun hänen olisi pitänyt saada keskittyä ohjaamiseen. 
Tämä kaikki perustui puhtaasti siihen, että asiat oli jotenkin helpompi hoitaa venäjän 
kielellä. Otimme muistaakseni Anastasian kanssa yhteenkin tuona ensimmäisenä iltana 
kun ristikuulustelin häntä palaverien sisällöistä. Väsynyt jo kaikenlaiseen organisointiin, 





3.1 Kuvausryhmän kokoonpano 
 
Kuvausryhmäämme Pietarissa kuului yhteensä 15 henkilöä, joista 6 oli venäläisiä. 
Pietarista mukana olivat järjestäjämme Victor, joka hoiti meille venäläistä työryhmää ja 
oli muutenkin kuvauksissa valvomassa asioiden sujumista. Lisäksi apuna oli Adriana, 
joka huolehti näyttelijöiden kyydityksistä, osallistui aikataulun tekemiseen ja toimi 
yleisenä apuna kuvauspaikalla. Sitten oli myös Vitalik. Häntä voisi luonnehtia Viktorin 
oikeaksi kädeksi, jonka puoleen käännyimme heti, jos meillä oli ongelmia. Hän oli 
kärsivällisesti kuvauspaikoilla yhdessä Adrianan kanssa aamusta iltaan ja piti mm. 
huolta, että työryhmällä riitti evästä kuvauspaikalla ja kahvinkeittimelle löytyi 
pistorasia. Kaikki nämä edellä mainitut olivat palkatta meillä töissä, vaikkakin kaikki 
heistä olivat tehneet alan töitä jo pitkään. Palkallista apuvoimaa saimme kahdesta 
valomiehestä, jotka säntillisesti ilmaantuivat aina ajallaan paikalle. Nämä karskin 
näköiset miehet puhuivat vain muutaman sanan englantia, mutta yhteistyö suomalaisen 
valomiehen Ollin kanssa sujui kuitenkin. Näyttelijöiden kuljetusta varten mukana oli 
myös autonkuljettaja. 
 
3.2 Muutoksia työtehtäviin 
 
Ensimmäisenä kuvauspäivänä kävi hyvin selväksi, ettemme voineet enää jatkaa linjalla, 
jossa ohjaaja toimii myös tuotantopäällikkönä. Täytyi tehdä muutoksia, jotta kaikkien 
työtaakka muuttuu lähinnä järkeväksi ja ohjaajakin voi keskittyä siihen ohjaamiseen. 
Päätimme, että siitä eteenpäin Maarik toimii tulkkina suomalaisen ja venäläisen 
työryhmän välillä. Maarik puhuu Anastasian ohella myös sujuvasti venäjää. Adriana 
hoitaa näyttelijät ja pysyttelee Anastasian läheisyydessä toimien myös 2. 
apulaisohjaajana. Maarik taas on paikalla aina kun meidän piti neuvotella tulevista 
päivistä tai jollain tahansa työryhmästä oli jotain kysyttävää venäläisiltä. Tämä ratkaisu 
helpotti omaakin oloani suuresti. Tuntui, että sain taas hoitaa tuotannollisia asioita, olla 
selvyydessä kaikesta mitä tapahtuu ja jopa pystyin vaikuttamaan niihin. Toisesta 
päivästä eteenpäin meidän ei tarvinnut enää vaivata Anastasiaa, jotta pystyimme 
sopimaan tulevista asioista. Maarik teki todella suuren roolin toimiessaan linkkinä 





Päänäyttelijöitä meillä oli kolme. Romkaa esitti Dmitry Filimonov, Dinkaa Anastasia 
Tepljakova ja Serjogaa, eli Romkan isää Vitaly Pichik. Oli upeaa huomata kuvauksissa, 
kuinka lapset omaksuvat asioita helposti. Vaikka päivät olivat pitkiä, jaksoivat urheat 
lapsinäyttelijämme hymyillä ja touhuta. Varsinkin Maarik sai osansa näiden lasten 
ihailusta. Lapset roikkuivat aina tilaisuuden tullen Maarikin kädessä ja Maarik piti 
heille seuraa ja leikitti heitä kun odoteltiin kuvausvalmiutta. Romkan isän esittäjä Vitaly 
oli pitkän linjan näyttelijä ja hoiti roolinsa varmalla otteella. Ongelmia syntyi lähinnä 
kun hän halusi antaa oman panoksensa tyyliin toteuttaa kohtaus. Muistelen tämän 
aiheuttaneen harmaita hiuksia niin Anastasiassa ja muussa työryhmässä. Lähinnä meitä 
pelotti se, että kohtaukset, joissa hän esiintyy muuttavat luontoansa täydellisesti, eikä 
Anastasia pääse toteuttamaan kohtausta suunnitellulla tavalla. On toki luonnollista, että 
ammattinäyttelijä antaa oman ehdotuksensa miten näytellä ja miten kohtaus 





Ensimmäinen kuvauspäivä on jäänyt mieleen, koska se sisälsi niin paljon ongelmia ja 
sekavuutta. Emme suinkaan aloittaneet helpoimmasta päästä, vaan ensimmäisenä 
päivänä koetukselle joutuivat kaikki. Päivä aloitettiin perinteisin venäläisin menoin. 
Valkoiseen lautaseen kirjoitettiin lyhytelokuvan nimi ja kuvausten ajankohta. Sitten 
lautanen rikottiin ja jokainen ryhmän jäsen sai pienen palasen muistuttamaan siitä 
hetkestä.  Kuvauspaikka oli hyvin avara, iso sisäpiha massiivisten kerrostalojen 
katveessa. Kohtaus sisälsi paljon lapsia, joiden kurissa pitämiseen tarvittiin aina 
useampi ihminen. Kuvausryhmän jäsenet näkivät useat toisensa vasta tuolloin, joten 
yhteistä säveltä haettiin pienimmissäkin asioissa. Valaisupinta-alaa oli paljon, ääni 
kaikui suuressa tilassa ja viereisen lastentarhan lapset pitivät huolta melutasosta. 
Oikeastaan oli hyvä, että kaikki suuret ongelmat ajautuivat ensimmäiseen päivään. 
Täten pystyimme ratkomaan tilanteet valmiiksi seuraavia päiviä varten ja 
kuvausryhmän sisäinen dynamiikka alkoi asettua uomiinsa. Toki ongelmia ilmeni myös 
seuraavina päivinä, mutta ensimmäisenä päivänä käytiin läpi jo niin laaja skaala 
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pohtimisen arvoisia asioita, että kuvausryhmän jäsenet pystyivät ottamaan huomioon ne 
seuraavissa kohtauksissa.  
 
Ensimmäiseltä päivältä mieleeni on jäänyt myös tapaus, jossa minä ja Ilkka lähdimme 
hakemaan Dinkan näyttelijää Anastasiaa läheiseltä metroasemalta. Ohjaajamme 
Anastasia kertoi meille, että tyttö on äitinsä seurassa ja hänellä on vaaleanpunainen 
takki. Metroasemalta löytyikin kuvaukseen sopiva tyttö äitinsä seurassa. Hoimme sanaa 
Romka tytölle ja hänen äidilleen hetken ja kovan nyökyttelyn jälkeen suuntasimme 
takaisin kuvauspaikalle. Hetken kuluttua ohjaaja Anastasia tuli kysymään, missä 
näyttelijä on. Osoitimme juuri haetun tytön suuntaan ja ohjaajan ilme kertoi kaiken. 
Olimme tuoneet asemalta väärän tytön. Hän oli kyllä tulossa elokuvaan, mutta vain 
avustajaksi ja oikea näyttelijä seisoi vielä jossain metroasemalla samanlainen 
vaaleanpunainen takki päällänsä. Viimeistään tässä vaiheessa saimme taas 
muistutuksen, että mönkään menneitä asioita ei auta jäädä suremaan, vaan tilanne 
korjataan kuntoon ja asian selvittely käydään kun siihen on aikaa. Myös huumori on 
oiva apuväline pattitilanteiden syntymisessä. Ketään ei hyödytä jäädä tuleen 
makaamaan, vaan aina kannattaa ajatella miten asia saadaan kuntoon heti. Syyllisiä voi 
etsiskellä myöhemmin. 
 
Muita mieleenpainuvia kohtauksia olivat muun muassa kohtaus, joka kuvattiin Pietarin 
eläintarhassa. Eläintarha oli herännyt eloon maaliskuisen tutustumiskäynnin jälkeen, ja 
leijonat ja jääkarhut murahtelivat omissa aitauksissaan kun asettelimme settimme 
valmiiksi. Ennen kuvauksen alkua minä ja Victor menimme autoon yhdessä eläintarhan 
edustajan kanssa. Turkki oli vaihtunut hienoon kevättakkiin ja venäjänkielisen palaverin 
jälkeen Victor kertoi hinnan minulle englanniksi. Olo oli kuin elokuvissa. Tuntui, että 
olen tekemässä jotain laitonta kun raha vaihtaa omistajaa auton takapenkillä, eikä 
reilusti ihmisten edessä. Tänäkin päivänä vielä toivon, että tuo raha käytetään 
eläintarhan eläinten hyvinvointiin, eikä suinkaan uuteen eläintarhan edustajan turkkiin. 
 
Kuvauspaikaksi oli valjastettu pieni varasto, jonka kautta kuljetettiin eläintarhan 
petoeläimille ruokaa. Varastoon oli tuotu kaikennäköisiä eläimiä käärmeistä 
papukaijoihin. Taustalla kuului sihinä, raakkuminen, ja murahtelut ja kokemus tuntui 
jotenkin epätodelliselta, vielä näin jälkeenpäin. Eläintarhasta saimme lainaksi myös 
pienen lemmikkikäärmeen, jota käytettiin myös muina päivinä kuvauksissa. Oli siinä 
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lapsinäyttelijöillä totuttelemista, kun käärme luikerteli paidan alle ja heidän täytyi tottua 
sitä käsittelemään luontevasti. Muistan, että jossain vaiheessa olimme suunnitelleet 
kohtauksen rakennettavan pelkästään äänillä. Tällöin ei olisi selkeästi näkynyt yhtäkään 
eläintä vaan ainoastaan varjoja, jotka nekin olisi tehty ilman eläimiä. Olen tyytyväinen 
että teimme paljon eläintarhassa kuvaamisen eteen. Vaikka ammattimainen ryhmämme 
olisi varmasti osannut rakentaa jännittävän kohtauksen ilman elävää eläintä, tässä 
tapauksessa aito oli parempi.  
 
Viimeisenä kuvauspäivän kuvasimme kohtauksen, jossa käytettiin ambulanssia. 
Olimme saaneet ambulanssin vuokralle kuskeineen päivineen ja tarkoitus oli kuvata niin 
ambulanssin sisällä kuin ulkona. Ambulanssin kuljettaja oli syystäkin hermostunut 
suunnitelmiimme toteuttaa kohtaus. Suuri osa työryhmästä sulloutui ambulanssiin, joka 
lähti ajelemaan pillit päällä pitkin Pietarin keskustaa. Kuljettaja arveli saavansa aika 
sakot, jos miliisi sattuu hänet pysäyttämään, kyydissä istuu täysin terveitä suomalaisia 
kaiken maailman härveleiden kanssa ja pillit soivat kuin olisi suurikin hätä. 
Onneksemme miliisi ei tällä kertaa välittänyt ambulanssista ja saimme vangittua 
ulvovan ambulanssin joka kiitää pitkin Pietarin pääkatua nauhalle. Jos miliisi ei ollut 
pysäyttämässä ambulanssia, kohtasimme heidät kuitenkin muutamaan otteeseen 
kuvauksissa. Eräänä yönä kuvauksemme melkein keskeytyivät kun miliisi tuli 
penäämään kuvauslupia. Viimeisenä yönä miliisit uhkasivat viedä työryhmän jäsenen 
putkaan, koska tämä oli suorittanut tarpeensa läheiseen pusikkoon. Vaikka näistä 
kohtaamisesta selvittiin rahalla ja viskillä, on hyvä muistaa että, ulkomailla kuvatessa, 
olet töissä, et turistina. On aina hyvä varmistaa paikallisilta, miten kannattaa toimia 
tämänkaltaisten tilanteiden sattuessa. Onko epäkohteliasta maksaa sakot paikan päällä, 
voiko asiasta alkaa kiistellä ja mitä tehdä, kun putkareissu alkaa näyttää ajankohtaiselta. 
Maassa maan tavalla, niin se sanalaskukin sanoo. 
 
Elokuvan viimeiseen kohtaukseen suunniteltiin tyhjää kaupunkimaisemaa. Päädyimme 
ratkaisuun, jossa kohtaus kuvataan aivan keskustan läheisyydessä, mutta aamuyöstä. 
Tilanne jännitti, koska aamuyö tai ei, Pietari on miljoonakaupunki, joka elää 
vuorokauden ympäri. Elokuvasta kuitenkin näkee tyhjän, avaran kaupunkimaiseman, 
jossa kaksi pientä lasta juoksee. Tosiasiassa aamuyöstä noin kahden tunnin ajan 
kaupunginosa oli täysin hiljainen. Ohi käveli laitapuolen kulkija, jonka korva oli 
tippumaisillaan, ja silloin tällöin saattoi kuulla kadunpesukoneen äänen. Tilanne oli 
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Kuvaukset ovat aina täynnä onnistumisia ja epäonnistumisia. Tuona aamuna kun 
ohjaajamme huusi kiitos ja purku, olo oli ihmeellinen. Näinkö me tosiaan kuvasimme 
elokuvan Pietarissa, ilman kompromisseja, ilman ylitsepääsemättömiä esteitä. 
Kymmenen päivän rupeama alkoi olla takanapäin ja taskussa oli onnistunutta 
materiaalia. Aamun tunteina kävelimme pois kuvauspaikalta ja pysähdyimme matkalla 
erään puiston ikuisen tulen äärelle. Viimeistään tuossa vaiheessa jokainen huusi täyttä 
kurkkua väsyneenä, iloisena, epäuskoisena ja varmana siitä, että tästä tulee upea 
lyhytelokuva. Ja niin siitä tulikin. Vaikka koettaa valmistautua kuvauksiin kuinka hyvin 
tahansa, paikan päältä löytyy aina yllättäviä tilanteita, jotka vaativat koko ryhmän 
yhteispeliä. Avainsana kuvausten onnistumiselle onkin juuri tuo ryhmähenki. Joka 
ikinen meistä oli täysillä mukana tässä projektissa, kukaan ei valittanut, kukaan ei 
lyönyt hanskoja tiskiin. Epäkohdat ratkottiin yhdessä puhumalla, toisista pidettiin huolta 
ja keskinäinen kunnioitus vallitsi. Venäläinen työryhmä otettiin hyvin vastaan, heidän 
mielipiteitään kuunneltiin, luotettiin heille vastuuta asioiden hoitamiseen ja ennen 
kaikkea heidän kanssaan tultiin toimeen. Kuvauksista viisastuneena voin kertoa, että 
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avoin mieli ja usko siihen mitä tekee, ovat avaintekijöitä projektin onnistumisessa. Aina 
ei tarvitse edetä saman kaavan mukaan. Täytyy uskaltaa ottaa riskejä ja luottaa omiin 
kykyihinsä. 
 
3.5 Ryhmädynamiikka  
 
Ensimmäisen päivän ongelmien jälkeen kuvaukset alkoivat sujua jo paremmin. Ryhmä 
löysi paikkansa, tieto kulki paremmin ja työnjako oli selkeämpi. Oli jännä huomata 
myös suomalaisen työryhmän sisäisiä muutoksia kuvausten kuluessa. Hienointa oli 
huomata, että kukaan ei hätääntynyt tai yllättynyt paikoin ihmeellisistäkin olosuhteista. 
Jokainen laajensi omaa vastuualuettaan yhteisen hyvän puolesta. Se, että 9 ihmistä asuu 
saman katon alla melkein kaksi viikkoa, vaatii sopeutumista. Asuntomme oli suuri 
kaksio ja siskonpeti toimi sänkynä aina keittiötä myöten.  
 
Alusta lähtien oli selvää, että Anastasia ja kuvaajamme Jaakko olivat saumaton työpari. 
he sulkeutuivat aina kuvauspäivän päätteeksi katsomaan päivän materiaaleja ja tekivät 
sen pohjalta seuraavan päivän suunnitelmia. Henkilökohtaisesti ratkaisu tuntui oudolta, 
koska mielestäni muidenkin olisi pitänyt nähdä materiaali, jonka pohjalta he olisivat 
voineet nähdä mahdolliset virheet ja korjata ne jo seuraavan päivän kuvauksissa. 
Tilannetta jatkui muutaman päivän, jonka jälkeen asia otettiin puheeksi. Uskon, että 
keskustelu toimi muistutuksena siitä, että työryhmässä on muitakin kuin ohjaaja ja 
kuvaaja ja kaikkien panos on tärkeä lopputuloksen kannalta. Siitä eteenpäin materiaaleja 
katsottiin yhdessä ja illat sujuivat keskustellessa siitä, millaisia ratkaisuja seuraavana 
päivänä tehtäisiin niin kuvauksen, valon kuin äänenkin suhteen.  
 
Jokainen tarvitsee myös omaa aikaansa ja itse toteutin sitä lähinnä poistumalla 
kuvauspaikalta hieman aiemmin kuin muut. Tämä oli myös välttämätöntä, koska jonkun 
piti käydä kaupassa ja valmistaa ruoka nälkäiselle työryhmälle, kun nämä palaavat 
asunnolle. Kuljin paljon yksin metrolla, kävin kaupassa, siivoilin asunnolla, ennen kuin 
muut palasivat takaisin. Luonnostaan naispuolisena tuotantopäällikkönä otin roolin, 
jossa päätehtävänä oli pitää huoli siitä, että työryhmällä on hyvä olla. Yksinäisinä 
hetkinä oli aikaa myös pohtia seuraavien päivien kuvauksia ja niihin liittyviä, vielä 
selvittämättömiä asioita. 
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3.6 Yksilöt ryhmässä 
 
Sanoja ryhmä ja sen jäsenet voi kuvailla monella tapaa. Ryhmä voi olla kuin auto, jossa 
jokainen sen jäsen toimii yhtenä osana saadakseen koko auton toimimaan, 
käynnistymään ja liikkumaan. Ryhmän jäsenet voivat olla kuin Aleksis Kiven seitsemän 
veljestä tai Disneyn sadun 7 kääpiötä, joku voi olla dominoiva, joku taas hiljainen 
tarkkailija. ”…yksilön roolin ottoon vaikuttavat hänen persoonalliset taipumuksensa 
sekä ulkopuolelta, toisilta ihmisiltä tulevat odotukset”(Niemistö 2000, s. 107). Itse 
olisin halunnut olla juuri siinä roolissa ryhmässä kuin minun odotettiinkin olevan; 
projektin pyörittäjä, vastuunottaja, lopulliset päätökset tekevä. Ryhmän kehityksen 
kannalta on olennaista, että sen sisäiset rakenteet elävät ja muuttuvat (Niemistö 2000, s. 
122). Olosuhteet muokkasivat työryhmämme ihmisiä erilaisiin rooleihin sitä mukaa 
kuin projekti eteni. Niin tai näin, erilaisten roolien tarkastelu, vaikka ne eivät 
välttämättä kantaneetkaan läpi projektin vaan vaihtuivat alati, on hyödyllistä ja 
mielenkiintoista. 
 
Itse olen tyyppinä suorapuheinen ja perusteluja vaativa. Koska en pystynyt olemaan 
mukana kaikissa lyhytelokuvan tekoon liittyvissä päätöksissä, oli minulla suuri rooli 
kyseenalaistajana. Miksi, miten, missä, kuka ja paljonko maksaa olivat päivittäiset 
kysymykseni muulle ryhmälle. Luulen, että tällä tavoin olin niissäkin tapauksissa, jossa 
päätösvalta oli ollut jollain muulla, mukana lopullisessa päätöksessä. Jälkeenpäin 
ajatellen kyseenalaistamisen rooli johtui varmasti siitä, että olin alun alkaen ajatellut 
itseni asemaan, joka tekee päätökset, varsinkin jos ne koskevat rahaa ja sen 
kuluttamista. 
 
Toinen tuotantopäällikkömme Ilkka Rautio on tyypiltään rauhallinen persoona, jonka 
motto voisi olla; se on vain järjestelykysymys. Alusta lähtien Ilkan rooli oli yleismies 
Jantunen, jolla on taitoa ja tietoa tulla ja auttaa missä tahansa asiassa. Ilkka oli myös 
viimeisellä hetkellä se, joka tuli ja auttoi ratkaisemaan jonkin ongelman. Hänellä oli 
luontainen kyky kuunnella kaikkia osapuolia ja ehdottaa paljonkin vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Ohjaaja-käsikirjoittaja Anastasian rooli projektissa oli hyvin monipuolinen. 
Päällimmäisenä hän oli porukan taiteellinen johtaja, joka vastasi kaikista sisältöön 
liittyvistä asioista. Toisaalta hänen roolinsa oli myös asiantunteva. Hän osasi kielen ja 
teki paljon tuotannollisia päätöksiä. Rooli vaihteli pitkälti sen mukaan, olimmeko 
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kuvauspaikalla vai sen ulkopuolella. Kuvauspaikalla saimme kohdata jämäkän tyypin, 
joka pyynnöillään ja käskyillään piti meidät varmasti varpaillaan koko ajan. Vapaa-
ajalla roolissa saattoi aistia huolehtimista ja hermostuneisuutta kuvausten kulusta. Voisi 
sanoa, että edellä mainitun kolmen ihmisen roolit muokkautuivat sen mukaan, miten 
projekti etenisi parhaiten. Anastasia huolehti ja välillä stressasikin, minä kyseenalaistin 
ja samalla yhdessä vastauksia etsiessä saatiin ratkaistua moni huolenaihe. Ilkka taas 
toimi tukena molemmille ja koetti sovitella kovimpia kädenvääntöjä niin, että 
lopputulos olisi kaikille mahdollisimman tyydyttävä ja projektin kannalta paras 
mahdollinen. 
 
Vaikka välillä työryhmämme sisäiset roolit ottivat yhteen ja huojuttivat harmoniaa, sopu 
säilyi läpi projektin. Olennaista oli, että ryhmän sisältä löytyi iloinen, 
ennakkoluulottomasti kaikkeen suhtautuva kuvaussihteeri Mirka ja oman tiensä kulkija, 
mutta silti aina tarvittaessa paikalla oleva apulaisohjaaja Maarik. Äänimiehemme Rauli 
ja valaisijamme Olli olivat hiljaisia, mutta osasivat vaatia tarvittaessa sellaisia ratkaisuja 
meiltä muilta, ette he pystyvät hoitamaan oman työnsä niin hyvin kuin mahdollista. 
Sama pätee myös kuvauspariimme Jaakkoon ja Jan-Niclakseen. Rauhalliset luonteet, 
jotka eivät hermostuneet missään vaiheessa, vaikka välillä tuntui, että kuvauspaikalla 
vallitsee Murphyn laki. Onneksemme ryhmän sisältä ei löytynyt roolia, joka olisi 
kateellinen, dominoiva, epäluotettava tai muutoin ryhmän sisäistä henkeä myrkyttävä. 





Toivoisin, että minulla olisi ollut mahdollisuus kertoa jokainen asia tuolta matkaltamme 
Pietarissa. Niin paljon tapahtui sellaista, josta voi oppia. Valitettavasti tämän lopputyön 
sivut eivät riitä kuvaamaan kaikkea niitä vaiheita, mitä ennakkosuunnitteluun ja 
kuvauksiimme sisältyi. Loppujen lopuksi Romka-97 on lyhytelokuva ja kaikki 
lyhytelokuvat tehdään varmasti eri tavalla. Halusin tässä kirjallisessa osiossa tarjota 
yhden tavan tehdä lyhytelokuvan, erilaisen tavan. On tärkeää kaikille meille 
tulevaisuuden ammattilaisille osata perustaidot elokuvan tekemisestä. Varmaa kuitenkin 
on, että teoria ei riitä, vaan asiat opitaan käytännössä ja kantapään kautta. Tarkoitukseni 
ei ole sanoa, että jos tekee kansainvälistä yhteistyötä, tekee jotain eri lailla. Kyse on 
enemmänkin uudenlaisesta ajattelusta, riskien ottamisesta ja päättäväisyydestä. Jotta 
oppii uutta ja saavuttaa jotain erilaista, taustalla on varmasti jotain erilaista. Siispä se, 
että olen tehnyt kansainvälisen yhteistyön koulussa, ei tarkoita, että olisin valmis siihen 
työelämässä. Tärkeämpää on se, että olen todistanut itselleni että joskus mahdottomalta 
kuulostava ajatus on täysin mahdollista, kun sen eteen viitsii nähdä aika paljon vaivaa. 
 
Olen varmasti jossain kohdassa tätä työtä kertonut kuinka erilainen ympäristö Pietari 
oli. Haluan kuitenkin vielä sanoa, että se on yksi kauneimmista kaupungeista ja ihmiset 
keiden kanssa olimme tekemisissä, olivat asialla suurella sydämellä. Arvostan suuresti 
sitä panosta, jonka he tämän lyhytelokuvan eteen tekivät ja toivon, että olen heille sen 
osannut myös sanoa silmästä silmään. Sanalla kiitos pääse jo pitkälle. Joka kielellä. 
 
Tämän lopputyön kirjoitusprosessin aikana Suomen elokuvatuottajat julistivat pitkien 
elokuvien tuotantosulun päättyneeksi (5.11.2007). Sulusta aiheutunut laaja keskustelu 
on saanut aikaan luottamuksen siitä, että tukea ollaan nostamassa luvatulle tasolle. Tuen 
nostaminen entisestään viittaa siihen, että suomalaisen elokuvan tavoiteohjelma tulee 
toteutumaan suunnitelmien mukaisesti. Mielestäni on suositeltavaa, että suomalaisen 
elokuvan tavoiteohjelmaan tutustuttaisiin myös elokuva-alan kouluissa. Kansainväliset 
yhteistyöt tulevat olemaan arkipäivää työelämään siirtyessä ja on tärkeää että alan 
koulut valmistavat oppilaansa mahdollisimman hyvin tulevaa työelämää varten. 
Esimerkiksi eri maiden koulujen väliset (lyhytelokuva)yhteistyöt olisivat hyvin 
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